
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 仙台市

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 51戸

合計 48戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 3,893戸 81戸 644戸 2,687戸 481戸

災害公営住宅 3,180戸 12戸 564戸 2,123戸 481戸

民間住宅等用宅地 713戸 69戸 80戸 564戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

16戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成① 78戸

造成② 5戸

造成③

田子西地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

田子西地区【面･戸建】 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 非木造 入居

計画戸数 8戸 造成
災害公営住宅

整備事業

田子西地区【面･戸建】 用地

第1期

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 34戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

田子西地区【面･集合】 用地

造成

建て方 共同住宅

第2期

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 6戸

災害公営住宅 44戸 7戸

34戸 14戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

99戸

合計 160戸

合計 16戸

176戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 30戸

合計 2戸

32戸

合計 5戸

合計

5戸

合計 78戸 21戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 176戸

田子西隣接地
区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 16戸 造成
災害公営住宅

整備事業

田子西隣接地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

合計 160戸 16戸

160戸

16戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 25戸

仙台港背後地
地区

災害公営住宅

合計 25戸

25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 32戸

南福室地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅

整備事業

南福室地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

合計 30戸 2戸

30戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸蒲生雑子袋地
区 災害公営住宅

合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 65戸

合計 4戸

69戸

合計 44戸

合計

44戸

合計 42戸

合計 84戸

126戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 69戸

上岡田地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅

整備事業

上岡田地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

合計 65戸 4戸

65戸

4戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 44戸

荒井公共区画
整理地地区

災害公営住宅

合計 44戸

44戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

32戸

造成④ 12戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成① 69戸

造成② 13戸

造成③

荒井東地区 建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

荒井東地区【面・集合】 用地

造成

建て方 共同住宅

計画戸数 15戸 造成
災害公営住宅

整備事業

荒井東地区【面・戸建】 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 69戸

災害公営住宅

合計 99戸 27戸

30戸 12戸

69戸 15戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 225戸

建築工事

計画戸数 28戸 造成
災害公営住宅

整備事業

荒井西地区【面・戸建】 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

合計 183戸

合計 42戸

225戸

合計 14戸

合計 9戸

23戸

合計 33戸

合計 3戸

36戸

荒井西地区

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

東部集団移転対応集合住宅【面・集合】 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 14戸

災害公営住宅

合計 183戸 42戸

183戸

42戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 23戸

荒井南地区
建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 9戸 造成
災害公営住宅

整備事業

荒井南地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

合計 14戸 9戸

14戸

9戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 36戸

七郷地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 3戸 造成
災害公営住宅

整備事業

七郷地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

合計 33戸 3戸

33戸

3戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 12戸

合計 2戸

14戸

合計 48戸

合計 2戸

50戸

合計 1戸

合計 38戸

39戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

石場地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅

整備事業

石場地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

合計 14戸

12戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 50戸

六郷地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅

整備事業

六郷地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅

合計 48戸 2戸

48戸

2戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 39戸

緑ヶ丘四丁目
地区および松
森陣ケ原地区
（移転元）

建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 38戸 造成
災害公営住宅

整備事業

緑ヶ丘四丁目地区（鹿野復興公営住宅【面・集合】） 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅

災害公営住宅

合計 1戸 38戸

1戸

38戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

計画戸数 27戸 造成
上原地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

合計 27戸

合計 28戸

合計 115戸

合計 98戸

合計 142戸

合計 88戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 28戸 造成

27戸

鶴ケ谷第二地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

115戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 115戸 造成
六丁の目駅周辺地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 28戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 142戸 造成

98戸

通町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 98戸 造成
卸町駅周辺地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

88戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 88戸 造成
霊屋地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 142戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 33戸

合計 112戸

合計 39戸

合計 47戸

合計 193戸

合計 66戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 112戸 造成

33戸

落合地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 33戸 造成
霊屋下地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

39戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 39戸 造成
芦の口地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 112戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 193戸 造成

47戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

泉中央南

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 47戸 造成
角五郎地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

66戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 66戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

梅田町

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 193戸

災害公営住宅 用地

合計 38戸

合計 63戸

合計 58戸

合計 55戸

合計 35戸

合計 168戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 63戸 造成

38戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

燕沢東

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 38戸 造成
その他集合住宅（公募買取） 幸町南

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

58戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 58戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

小田原

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 63戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 35戸 造成

55戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

新田東

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 55戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

燕沢

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

168戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 168戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

田子西第二

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 35戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 43戸

合計 34戸

合計 58戸

合計 103戸

合計 88戸

合計 163戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 34戸 造成

43戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

荒井第二

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 43戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

六丁の目中町

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

58戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 58戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

中倉

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 34戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 88戸 造成

103戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

宮城野

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 103戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

大和町

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

163戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 163戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

あすと長町26街区

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 88戸

災害公営住宅 用地

合計 96戸

合計 68戸

合計 142戸

合計 32戸

合計 152戸

合計 12戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 68戸 造成

96戸

その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

あすと長町54街区

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 96戸 造成
その他集合住宅（公募買取） あすと長町70-2街区

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

142戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 142戸 造成
田子西地区【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 68戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 152戸 造成

32戸

若林西地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 32戸 造成
鹿野地区【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

12戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 12戸 造成
北六番丁地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 152戸



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 128戸

合計 101戸

合計 66戸

合計 64戸

合計 25戸

合計 50戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 101戸 造成
荒井東地区（二期）【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数 128戸

計画戸数 128戸 造成
荒井東地区【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

66戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 66戸 造成東部浸水区域移転対応集合住
宅【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 101戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 25戸 造成

64戸

鶴ケ谷第三地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 64戸 造成
荒井南第一地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

50戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 50戸 造成
荒井南第二地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

供給戸数 25戸

災害公営住宅 用地

合計 100戸 100戸

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 100戸 造成
茂庭第二地区

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事


