
 
記 者 発 表 資 料 

平 成 26 年 11 月 4 日 

復 興 庁 

 

「住まいの復興工程表」の更新（26 年９月末現在）について 

 

被災者の方に住まいの確保について見通しを持っていただけるよう、岩手、宮城、福島県

からの報告に基づき、防災集団移転促進事業等の面整備事業で供給される民間住宅等用宅地

及び災害公営住宅の整備に係る工程表をとりまとめた「住まいの復興工程表」について、26

年６月末現在から 26 年９月末現在に更新しましたので公表いたします。 

地区別工程表や市町村別供給時期等の詳細は復興庁ホームページをご覧ください。 

 

１．災害公営住宅の整備に係る進捗状況 

・岩手県では、26年度までに概ね1,700戸(概ね３割)、27年度までに概ね3,800戸(概ね

6.5 割)が工事終了の見込み。 

・宮城県では、26 年度までに概ね 6,500 戸(概ね４割)、27 年度までに概ね 11,800 戸(概

ね 7.5 割)が工事終了の見込み。 

※福島県からは 27 年度までに概ね 4,000 戸が工事終了の見込みとの報告あり。 

 

（26 年６月末時点の工程表との比較） 

・岩手県では、全体計画戸数に変更なし。用地の確定に伴う工程精査等により、27 年度ま

でに工事終了の見込みである戸数が概ね 590 戸減少。 

・宮城県では、住民意向調査を踏まえ、全体計画戸数が 20 戸増加。面整備事業との調整

により災害公営住宅の敷地整備を早期化したこと等により、27 年度までに工事終了の

見込みである戸数が 210 戸増加。 

※福島県は 27 年度までの工事終了見込みの戸数に変更なし。 

 

（工事終了時期・累計）                                                   （単位：戸） 

 H24 

年度 

H25 

年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 年度

以降 
(調整中) 計 

岩手県 118 574 1,680 3,763 5,642 5,946 (0) 5,946 

（進捗率） (2%) (10%) (28%) (63%) (95%) （100%）  (100%)

宮城県 50 1,343 6,467 11,799 14,564 15,362 (163) 15,525

（進捗率） (0%) (9%) (42%) (76%) (94%) (99%)  (100%)

福島県 
津波・地震 80 357 1,639 2,574 2,574 2,574 (140) 2,714 

原発避難者 0 0 700 1,424 1,424 1,424 (3,466) 4,890 

計 248 2,274 10,486 19,560 24,204 25,306 (3,769) 29,075

注）福島県の「津波・地震」は津波・地震被災者向け災害公営住宅を、「原発避難者」は原発避難者向け災

害公営住宅を示す。なお、原発避難者向けの災害公営住宅については、整備計画の策定段階にあるもの等

は「調整中」としており、今後、計画が具体化されたものから供給予定時期を明らかにする予定。 

 



 

 

 

２．民間住宅等用宅地の整備に係る進捗状況 

・岩手県では、27 年度までに概ね 3,700 戸（概ね 4.5 割）が供給される見込み。 

・宮城県では、27 年度までに概ね 5,500 戸（概ね５割）が供給される見込み。 

※民間住宅等用宅地：地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び

漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地。 

※福島県からは 27 年度までに概ね 1,000 戸が供給される見込みとの報告あり。 

 

（26 年６月末時点の工程表との比較） 

・岩手県では、住民意向を踏まえた計画の見直しにより全体計画数が概ね 30 戸減少。工

事工程の具体化や住民意向の変化等に伴う計画の見直しにより、27 年度までに工事終

了の見込みである戸数が概ね 120 戸減少。 

・宮城県では、住民意向を踏まえた計画の見直しにより全体計画数が概ね 450 戸減少。

全体計画数の減少に加え、工事工程の具体化等に伴う計画の見直しにより、27 年度ま

でに工事終了の見込みである戸数が 400 戸減少。 

※福島県は 27 年度までの工事終了見込みの戸数が 10 戸減少。 

 

（宅地供給時期・累計）                             （単位：戸） 

 H24 

年度 

H25 

年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 年度

以降 
(調整中) 計 

岩手県 2 245 1,150 3,749 5,412 8,231 (0) 8,231 

(進捗率） (0%) (3%) (14%) (46%) (66%) (100%)  (100%) 

宮城県 82 336 2,495 5,456 8,504 10,419 (0) 10,419 

(進捗率） (1%) (3%) (24%) (52%) (82%) (100%)  (100%) 

福島県 27 255 637 983 2,176 2,186 (0) 2,186 

計 111 836 4,282 10,188 16,092 20,836 (0) 20,836 

 

 

３．今後の更新予定 

・次回は、26 年 12 月末時点の工程表を 27 年２月上旬に更新予定です。 

以 上 

 

 

本件連絡先： 
 
復興庁（企画班）林、皆藤 
 
TEL：03-5545-7231（直通） 

 
 



 
（参考）災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の供給状況（平成 26 年 9 月末現在） 
 
 
 

  計画戸数 

（戸） 

H26.9 末時点実績

（戸） 

進捗率 

岩手県 災害公営住宅 5,946 899 15% 

 民間住宅等用宅地 8,231 462 6% 

宮城県 災害公営住宅 15,525 1,794 12% 

 民間住宅等用宅地 10,419 959 9% 

福島県 災害公営住宅 津波・地震 2,714 926 － 

  原発避難者 4,890 23 － 

 民間住宅等用宅地 2,186 415 － 

青森県 災害公営住宅 67 67 100% 

茨城県 災害公営住宅 274 214 78% 

千葉県 災害公営住宅 49 49 100% 

長野県 災害公営住宅 28 28 100% 

新潟県 災害公営住宅 6 6 100% 

合 計 災害公営住宅 29,499 4,006 － 

 民間住宅等用宅地 20,836 1,836 － 
注）・岩手県、宮城県、福島県のほか、東日本大震災の被災者向けに災害公営住宅が供給された各県の実績につい

て記載している。 

  ・福島県は、津波・地震被災者向け災害公営住宅の建設計画や民間住宅等用宅地を供給する面整備事業の計画

が未策定の地域があり、また、原発避難者向け災害公営住宅については住民意向調査等により現計画の見直

しを行うことがあるため、全体の進捗率は示していない。 

・上記に加え、東日本大震災による津波・地震被災者及び原発避難者を対象とする公的賃貸住宅（災害復興型

地域優良賃貸住宅、子育て支援定住賃貸住宅等）が計 402 戸（平成 26 年 9月末）ある。 



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

別紙１－１岩手県

（単位：戸）（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度以降 調整中*1

洋野町 民間住宅等用宅地 17 17
洋野町 災害公営住宅 4 4
久慈市 民間住宅等用宅地 15 15
久慈市 災害公営住宅 11 11
野田村 民間住宅等用宅地 45 79 53 177
野田村 災害公営住宅 8 18 7 67 100

26

277

計

21

田野畑村 民間住宅等用宅地 41 12 53
田野畑村 災害公営住宅 17 46 63
岩泉町 民間住宅等用宅地 59 59
岩泉町 災害公営住宅 51 51
宮古市 民間住宅等用宅地 2 45 100 613 760
宮古市 災害公営住宅 40 288 430 35 793
山田町 民間住宅等用宅地 72 360 132 414 978
山田町 災害公営住宅 121 210 255 191 777

1,553

1,755

116

110

山田町 災害公営住宅 121 210 255 191 777
大槌町 民間住宅等用宅地 6 125 583 1,041 100 1,855
大槌町 災害公営住宅 125 36 258 473 88 980
釜石市 民間住宅等用宅地 4 79 543 395 454 1,475
釜石市 災害公営住宅 54 183 209 403 468 25 1,342
大船渡市 民間住宅等用宅地 34 165 209 78 165 651
大船渡市 災害公営住宅 56 7 181 449 108 801
陸前高田市 民間住宅等用宅地 53 214 238 1,686 2,191

1,452

3 191

2,835

2,817

, ,
陸前高田市 災害公営住宅 218 242 540 1,000
一関市 民間住宅等用宅地

一関市 災害公営住宅 24 24

民間住宅等用宅地 2 243 905 2,599 1,663 2,819 8,231
災害公営住宅 118 456 1,106 2,083 1,879 304 5,946

民間住宅等用宅地 2 245 1 150 3 749 5 412 8 231 8 231 8 231

各年度計 14,177

24

3,191

民間住宅等用宅地 2 245 1,150 3,749 5,412 8,231 8,231 8,231
（進捗率） 0% 3% 14% 46% 66% 100% 100% 100%
災害公営住宅 118 574 1,680 3,763 5,642 5,946 5,946 5,946
（進捗率） 2% 10% 28% 63% 95% 100% 100% 100%

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 14,177

（各県共通）

※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防
災機能強化事業である。

※「民間住宅等用宅地」とは、地方公共団体が面整備事業により供給する住宅用の
宅地のことである。

※「供給時期」の定義
・民間住宅等用宅地・・・宅地造成工事の完了時期
・災害公営住宅・・・建物の引き渡し時期

※平成26年9月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理し
ている。



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

別紙１－２宮城県

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度以降 調整中*1

気仙沼市 民間住宅等用宅地 6 243 1 094 786 231 2 360

計

気仙沼市 民間住宅等用宅地 6 243 1,094 786 231 2,360
気仙沼市 災害公営住宅 241 1,304 492 131 2,168
南三陸町 民間住宅等用宅地 41 201 301 218 180 941
南三陸町 災害公営住宅 104 140 515 11 770
石巻市 民間住宅等用宅地 4 234 768 1,302 1,114 3,422
石巻市 災害公営住宅 20 129 1,052 1,558 832 246 163 4,000
女川町 民間住宅等用宅地 1 72 332 209 243 857
女川町 災害公営住宅 200 25 76 426 190 917

4,528

1,774

1,711

7,422

女川町
東松島市 民間住宅等用宅地 166 273 278 717
東松島市 災害公営住宅 254 67 336 183 170 1,010
松島町 民間住宅等用宅地 8 8
松島町 災害公営住宅 52 52
利府町 民間住宅等用宅地

利府町 災害公営住宅 25 25
塩竈市 民間住宅等用宅地 4 78 82
塩竈市 災害公営住宅 31 89 300 420

1,727

502

60

25

塩竈市 災害公営住宅 31 89 300 420
七ヶ浜町 民間住宅等用宅地 13 181 171 365
七ヶ浜町 災害公営住宅 38 174 212
多賀城市 民間住宅等用宅地 75 75
多賀城市 災害公営住宅 160 322 50 532
仙台市 民間住宅等用宅地 69 80 564 713
仙台市 災害公営住宅 12 564 2,123 481 3,180
名取市 民間住宅等用宅地 70 84 147 301

5

577

607

3,893

名取市 民間住宅等用宅地 70 84 147 301
名取市 災害公営住宅 42 357 267 50 716
岩沼市 民間住宅等用宅地 13 51 107 171
岩沼市 災害公営住宅 210 210
亘理町 民間住宅等用宅地 58 142 200
亘理町 災害公営住宅 447 30 477
山元町 民間住宅等用宅地 175 32 207
山元町 災害公営住宅 18 57 171 230 476

1,017

381

677

683

栗原市 民間住宅等用宅地

栗原市 災害公営住宅 15 15
大崎市 民間住宅等用宅地

大崎市 災害公営住宅 170 170
登米市 民間住宅等用宅地

登米市 災害公営住宅 60 24 84
涌谷町 民間住宅等用宅地

涌谷町 災害公営住宅 48 48

15

170

84

48
涌谷町 災害公営住宅 48 48
美里町 民間住宅等用宅地

美里町 災害公営住宅 40 40
大郷町 民間住宅等用宅地

大郷町 災害公営住宅 3 3

民間住宅等用宅地 82 254 2,159 2,961 3,048 1,915 10,419
災害公営住宅 50 1,293 5,124 5,332 2,765 798 163 15,525

40

3

各年度計 25,944
, , , , ,

民間住宅等用宅地 82 336 2,495 5,456 8,504 10,419 10,419 10,419
（進捗率） 1% 3% 24% 52% 82% 100% 100% 100%
災害公営住宅 50 1,343 6,467 11,799 14,564 15,362 15,525 15,525
（進捗率） 0% 9% 42% 76% 94% 99% 100% 100%

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 25,944



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

別紙１－３福島県

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度以降 調整中*1

福島市
津波・地震
原発避難者 71 58 301 430

計

430
民間住宅等用宅地

災害公営住宅
原発避難者 71 58 301 430

新地町 70 84 35 35 10 234
津波・地震 36 67 30 133
原発避難者

桑折町
津波・地震 22 22
原発避難者 25 25

相馬市 27 53 51 131
津波・地震 80 77 241 398
原発避難者

南相馬市 86 224 80 390
津波・地震 28 150 172 350
原発避難者 900 900

367

47

災害 営住

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

529

1,640

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

原発避難者 900 900
川俣町

津波・地震
原発避難者 40 130 170

二本松市
津波・地震
原発避難者 70 270 340

郡山市
津波・地震
原発避難者 160 270 140 570

大玉村
津波・地震
原発避難者 59 8 67

災害公営住宅

170

340

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

570

67

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅
原発避難者 59 8 67

浪江町 129 129
津波・地震
原発避難者

本宮市
津波・地震
原発避難者 61 61

田村市
津波・地震
原発避難者 18 18

会津若松市
津波・地震
原発避難者 70 30 100

災害公営住宅

民間住宅等用宅地
129

災害公営住宅

100

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅

民間住宅等用宅地
61

18

原発避難者 70 30 100
三春町

津波・地震
原発避難者 125 95 220

川内村
津波・地震
原発避難者 25 25

須賀川市
津波・地震 11 89 100
原発避難者

楢葉町 7 7
津波・地震 32 32
原発避難者

災害公営住宅

39

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

220

25

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

100

原発避難者
いわき市 19 23 95 1,158 1,295

津波・地震 136 703 674 1,513
原発避難者 250 132 1,378 1,760

鏡石町
津波・地震 24 24
原発避難者

白河市
津波・地震 16 16
原発避難者 40 40

広野町
津波・地震 48 26 74
原発避難者

災害公営住宅

74

民間住宅等用宅地

4,568

24

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

56

原発避難者
矢吹町

津波・地震 52 52
原発避難者

市町村未定
津波・地震
原発避難者 164 164

27 228 382 346 1,193 10 2,186
津波・地震 80 277 1,282 935 140 2,714
原発避難者 700 724 3,466 4,890

災害公営住宅

各年度計 9,790

52

164

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

※福島県は、津波・地震被災者向け災害公営住宅の建設計画が未策定の地域があり、また、原発避難者向け災害公営住
宅については住民意向調査等により現計画の見直しを行うことがあるため、全体の進捗率は示していない。

※民間住宅等用宅地については、原子力災害により面整備事業の計画が未着手・未策定の旧警戒区域の市町村があり、現
時点ではこれらを除いて、計画の同意・認可を得た地区の戸数を記載している。

27 255 637 983 2,176 2,186 2,186 2,186
津波・地震 80 357 1,639 2,574 2,574 2,574 2,714 2,714
原発避難者 700 1,424 1,424 1,424 4,890 4,890

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 9,790
民間住宅等用宅地

災害公営住宅

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの



前回公表時との比較（累計戸数） 別紙２

（単位：戸）
H24 H25 H26 H27 H28 H29
年度 年度 年度 年度 年度 年度

以降

前

(調整中) 計

前
回

2 249 1,110 3,872 5,598 8,263 (0) 8,263

今
回

2 245 1,150 3,749 5,412 8,231 (0) 8,231

前
回

118 574 1,722 4,348 5,667 5,946 (0) 5,946

今

岩
手
県

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

今
回

118 574 1,680 3,763 5,642 5,946 (0) 5,946

前
回

82 336 2,558 5,856 8,802 10,867 (0) 10,867

今
回

82 336 2,495 5,456 8,504 10,419 (0) 10,419宮
城

民間住宅等用宅地

前
回

50 1,343 6,695 11,589 14,518 15,326 (179) 15,505

今
回

50 1,343 6,467 11,799 14,564 15,362 (163) 15,525

前
回

27 256 647 993 2,186 2,196 (0) 2,196

民間住宅等用宅地

城
県

災害公営住宅

今
回

27 255 637 983 2,176 2,186 (0) 2,186

津波・地震 80 357 1,638 2,574 － － (140) 2,714

原発避難者 0 0 708 1,424 － － (3,466) 4,890

福
島
県

災害公

民間住宅等用宅地

前
回

津波・地震 80 357 1,639 2,574 － － (140) 2,714

原発避難者 0 0 700 1,424 － － (3,466) 4,890

災害公
営住宅

今
回


