
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 山田町

○住宅再建に係る工程表

合計 H29年度
以降

調整中

617戸

185戸

802戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

合計 274戸

合計 20戸

294戸

合計 617戸 617戸

合計 204戸 58戸

821戸 675戸

合計 195戸

合計 22戸

217戸合計 60戸 157戸

60戸 135戸

22戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 22戸 造成災害公営住宅
整備事業

織笠跡浜 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

13戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 82戸

造成② 75戸

造成③織笠地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 47戸

建築工事

構造 木造 入居

146戸

合計 146戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 58戸 造成災害公営住宅
整備事業

飯岡 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 山田町 建築設計

計画戸数 146戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 200戸

山田地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 621戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

山田中央 用地

造成

建て方 共同住宅

20戸

合計 135戸 159戸

135戸 139戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

計画戸数 20戸 造成災害公営住宅
整備事業

大沢小学校脇 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

77戸

造成④ 61戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 13戸

造成③大沢地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 139戸

建築工事

構造 木造 入居

521戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２７年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 2,021戸 139戸 559戸

168戸

災害公営住宅 777戸 72戸 167戸 353戸

民間住宅等用宅地 1,244戸 67戸 392戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 146戸

合計 79戸

225戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 4戸

合計

4戸

工程 計画
戸数

H29年度
以降

合計 49戸

合計 9戸

合計 72戸

合計 35戸

合計 72戸供給戸数 72戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 72戸 造成

35戸

北浜

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 35戸 造成
大沢

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

72戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 72戸 造成
豊間根

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 9戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 9戸 造成

49戸

大浦第１

災害公営住宅 用地

事業主体 山田町

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 49戸 造成
柳沢（改修）

災害公営住宅 用地

既存の町営住宅を被災
者向け住宅へ

事業主体 山田町 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 4戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸小谷鳥地区

合計 3戸 5戸

3戸 5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 3戸

造成② 5戸大浦地区

79戸

合計 117戸 108戸

117戸 29戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 山田町 建築設計

計画戸数 21戸

計画戸数 22戸 造成災害公営住宅
整備事業

長林 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 山田町 建築設計

計画戸数 21戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

船越第１ 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 山田町 建築設計

計画戸数 15戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 196戸

造成② 29戸

船越・田の浜
地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

船越第8 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

田の浜 用地

造成

建て方 共同住宅



地区名 工程 計画
戸数等

H29年度
以降

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 52戸

合計 16戸

合計 20戸

合計 48戸 48戸

合計 79戸 79戸

構造 入居

供給戸数

計画戸数 79戸 造成
未定

災害公営住宅 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 建築工事

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 48戸 造成
山田南

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 20戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 20戸 造成

16戸

下条団地

災害公営住宅 用地

事業主体 山田町

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 16戸 造成
大浦第2

災害公営住宅 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

52戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 52戸 造成
妻の神

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方


