
都道府県 福島県 市町村 須賀川市

○住宅再建に係る工程表

合計 Ｒ元年度 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

工程 計画
戸数

Ｒ元年度

合計 21戸

合計 11戸

合計 45戸

合計 23戸

合計 100戸 11戸 89戸

災害公営住宅 100戸 11戸 89戸

民間住宅等用宅地

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

・本工程表は、令和３年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 21戸 造成

H30年度 備考

東町団地

災害公営住宅 用地

事業主体 須賀川市 建築設計

建て方

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

弘法坦団地

災害公営住宅 用地

事業主体 須賀川市 建築設計

供給戸数 11戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 11戸 造成
馬町団地

災害公営住宅 用地

事業主体 須賀川市 建築設計

21戸

計画戸数 23戸 造成
山寺北団地

災害公営住宅 用地

事業主体 須賀川市 建築設計

供給戸数 45戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 45戸 造成

供給戸数 23戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居


