
事業計画（鉄道） 

 

１．ＪＲ山田線 

○ 不通区間：宮古～釜石 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿線地方公

共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北運輸局からなる復興調整

会議を設置し、復旧について検討 

今後、沿線地方公共団体が、市街地の移転等と合わせて、鉄道ルートの変更等

も含めた復興整備計画等を策定するとともに、ＪＲ東日本が津波に対する鉄道の

安全運行確保等の観点からの検討を行った上で、復旧方針を決定 

 

２．ＪＲ大船渡線 

○ 不通区間：気仙沼～盛 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿線地方公

共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北運輸局からなる復興調整

会議を設置し、復旧について検討 

平成 24年 10月４日の公共交通確保会議における合意に基づき、平成 25年３月

２日からＢＲＴによる仮復旧の運行を開始 

今後、沿線地方公共団体が、市街地の移転等と合わせて、鉄道ルートの変更等

も含めた復興整備計画等を策定するとともに、ＪＲ東日本が津波に対する鉄道の

安全運行確保等の観点からの検討を行った上で、復旧方針を決定 

 

３．ＪＲ気仙沼線 

○ 不通区間：柳津～気仙沼 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿線地方公

共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北運輸局からなる復興調整

会議を設置し、復旧について検討 

平成 24 年５月７日の復興調整会議における合意に基づき、平成 24 年 12 月 22

日からＢＲＴによる仮復旧の本格運行を開始 

今後、沿線地方公共団体が、市街地の移転等と合わせて、鉄道ルートの変更等

も含めた復興整備計画等を策定するとともに、ＪＲ東日本が津波に対する鉄道の

安全運行確保等の観点からの検討を行った上で、復旧方針を決定 

 

 



４．ＪＲ石巻線 

○ 不通区間：浦
う ら

宿
しゅく

～女川 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿線地方公

共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北運輸局からなる復興調整

会議を設置し、復旧について検討 

この検討結果等を踏まえ、浦宿～女川駅間については、女川町で進めている、

駅周辺の復興まちづくりとの整合を図りつつ、来年春の早期運転再開を目指す 

 

５．ＪＲ仙石線 

○ 不通区間：高城町～陸前小野 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿線地方公

共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北運輸局からなる復興調整

会議を設置し、復旧について検討 

この検討結果等を踏まえ、ルート移設等により、平成 27年のうちに全線運転再

開を目指す 

 

６．ＪＲ常磐線 

○ 不通区間：広野～原ノ町、相馬～浜吉田 

○ 相馬～浜吉田について、まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることが

できるよう、沿線地方公共団体、ＪＲ東日本、復興庁、東北地方整備局及び東北

運輸局からなる復興調整会議を設置し、復旧について検討 

この検討結果等を踏まえ、ルート移設等により予定通りの工事進ちょく等を前

提として、概ね平成 29年春頃の運転再開を目指す 

○ 福島第一原子力発電所事故に伴い設定された警戒区域及び避難指示区域内の区

間（広野～原ノ町）については、線路上の空間線量調査（環境省（磐城太田～浪

江駅間、富岡～竜田駅間））を行った区間において、駅施設等の除染を必要に応じ

実施するなど、「避難指示区域内におけるＪＲ常磐線復旧に係る検討チーム」にお

いて、ＪＲ常磐線の復旧調査・工事を進めていく上での課題に対応するための支

援を実施 

竜田～広野間については、春の楢葉町の帰町判断に合わせ、運転再開を実施 

また、列車のダイヤに合わせたバス運行の施策を実施 
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復興施策の工程表（鉄道）

  まちづくりと一体となった復旧方策の検討 

  まちづくりと一体となった復旧方策の検討 

  まちづくりと一体となった復旧方策の検討 

  まちづくりと一体となった復旧方策の検討 

  まちづくりと一体となった復旧方策の検討 

  まちづくりと一体となった復旧方策の検討 

Ｈ２５年３月２日 
ＢＲＴ仮復旧の 
運行開始 

Ｈ２４年１２月２２日 
ＢＲＴ仮復旧の 
本格運行開始 

Ｈ２７年のうちに 
全線運転再開を 
目指す 

そうま    はまよしだ   

相馬～浜吉田 間 
予定通りの工事進ちょく等を

前提として、概ね平成２９年春

頃の運転再開を目指す 

Ｈ２５年３月１６日 
わたのは  うらしゅく 

 渡波～浦宿 間 
運転再開 

Ｈ２５年３月１６日 
 はまよしだ    わたり 

 浜吉田～亘理 間 
運転再開 

Ｈ２７年春の 
うらしゅく   おながわ 

浦宿～女川 間の 
運転再開を目指す 

Ｈ２６春の楢葉町の 
帰町判断に合わせ 
たつた    ひろの 

竜田～広野 間運転 
再開見込み 
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