
事業計画（茨城県鉾田市） 

 

１．海岸対策 

① 海岸の状況 

市内の地区海岸数         ９地区海岸 

被災した地区海岸数        ５地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数   ５地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数    ５地区海岸 

 

② 堤防高 

被災前の高さで復旧 

茨城沿岸：T.P＋4.5m～5.0 m（対象：高潮） 

 

③ 復旧の経緯 

復旧する施設の計画は、平成 23年 10月に策定。 

これに基づく本復旧工事については、平成 23 年 12 月より順次工事に着手し，平

成 25年３月に全ての箇所で完了した。 

 

④ その他 

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

 

 



２．海岸防災林の再生 

① 箇所名： 上釜、沢尻、荒地、玉田・冷水、勝下 

 

 ② 被災状況 

   津波により防潮堤 1,888ｍが被災した。 

 

 ③ 事業計画の内容 

   被災した防潮堤 1,888ｍについては、治山施設災害復旧事業により復旧する。 

 

 ④ これまでの実施状況と今後の予定 

   防潮堤の復旧工事 1,888ｍについては、平成 24年度に完了した。 
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