
 

事業計画（岩手県洋野町） 

１．海岸対策 

 

① 海岸の状況 

町内の地区海岸数        １１地区海岸 

被災した地区海岸数        ６地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数   １地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数    ６地区海岸 

 

② 堤防高 

平成２３年９月２６日に堤防高を公表※。 

洋野・久慈北海岸：T.P. 12.0m（対象津波：昭和三陸地震） 

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公

衆の利用等を総合的に考慮して決定する。 

 

③ 復旧の経緯 

 復旧する施設の概要計画については、平成２３年１１月までに策定済み。 

 これに基づく本復旧工事については、平成２３年１２月より順次工事に着手し、 

平成２５年３月に全ての箇所で完了した。 

 

④ その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

  



洋野町

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
策定

詳細計画
策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
実施状況

工事
完了

左記の
実施状況

その他の場合に詳細を
記載

洋野町 種市漁港 2,267 突堤、陸閘 12.00 12.00 － H23.11 H23.12 策定済み H23.12 着工済み H24.3 完了済み

洋野町 大谷地 290 防潮堤、水門 12.00 12.00 － H23.9 H23.12 策定済み H24.4 着工済み H24.12 完了済み

洋野町 平内 1,160 防潮堤、水門、陸閘、離岸堤 12.00 12.00 － H23.10 H23.12 策定済み H24.7 着工済み H25.3 完了済み

洋野町 玉川 227 護岸 6.00 6.00 完了 H23.8 H23.12 策定済み H24.4 着工済み H24.11 完了済み

洋野町 小子内 160 防潮堤、水門、陸閘 12.00 12.00 － H23.9 H23.12 策定済み H24.1 着工済み H24.8 完了済み

洋野町 原子内 113 防潮堤、水門 12.00 12.00 － H23.8 H23.12 策定済み H24.1 着工済み H24.5 完了済み

H26年度の
実施内容等

H25年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧の予定



 

２．河川対策 

  

【県・市町村管理区間】 

① 普通河川小山川など※１の町管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、３箇所で災

害復旧事業を実施。 

本復旧については、平成２３年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った全３

箇所で着手し、完了済み。 

なお、洋野町の県管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事

業はない。 

 

※１ 位置図を参照 

  



洋野町

久慈市

普代村

田野畑村

岩泉町

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市

陸前高田市

野田村

復興施策の事業計画 参考図面 河川 洋野町

洋野町

【町管理河川】
3河川3箇所

（普）小山川ほか 2河川 3箇所

図面：岩手県提供



 

３．農地・農業用施設 

① 被災状況 

津波により６haの農地及び農業用施設に甚大な被害 

 

 ② 農地の復旧状況 

平成 24 年度までに復旧を完了した。 

○平成 24 年度から営農が可能な農地 ６ha 

  



 

４．漁港 

①被害状況 

漁港数：９漁港 

被災漁港数：９漁港 

 

②スケジュール 

洋野町内の各被災９漁港において、平成２４年度末で、全漁港施設の復旧を完了

している。 

  



 

５．復興まちづくり 

（１）学校施設等 

① 幼稚園・小中高等学校等 

＜県立学校＞ 

東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した１

校について、以下のとおり復旧を完了した。 

 ○ 甚大な被害を受けた１校について、平成２４年２月に流失した施設の復旧を完

了した。 

 

  



 

６．災害廃棄物等の処理 

①  推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等に

より膨大な量の災害廃棄物等約 20 千トン（災害廃棄物が約 17 千トン、津波堆積物が

約３千トン）発生。 

 

②  搬入状況について 

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年８月まで

に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる災害

廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年１月末までに仮置場への搬入は完

了した。 

 

③  処理状況と処理完了目標について 

平成 26 年３月末までに、災害廃棄物等約 20 千トン（災害廃棄物が約 17 千トン、津

波堆積物が約３千トン）の処理をすべて完了した。 

 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策 ●

２．河川対策

注）本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

５．復興まちづくり
（１）学校施設等
○幼稚園・小中高等学校等
＜県立学校＞

（県・市町村管理河川）

３．農地・農業用
施設

４．漁港

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

ヘドロ等が薄く又は部分的
に堆積している農地

復興施策の工程表（洋野町）

Ｈ２４ Ｈ２９
以降

Ｈ２８H２３ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

９漁港で全漁港施設の復旧を完了
23年11月にがれ

き撤去完了

施設の本格復旧（１校）

土砂撤去、除塩、

用排水施設の

機能確保等

がれきの撤 営農再開

施工準備

（堤防設計等）

出水期

本復旧

施工準備

（堤防設計等）
応急対策

本復旧

計画堤防高さの公表（9/26岩手県公表）

（逐次完了し、全ての区間につい

て概ね５年での完了を目指す。）



６．災害廃棄物
等の処理

（中間処理・最終処分）

（その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入）

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）
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