
事業計画（利府町） 

１．河川対策 
【県・市町村管理区間】 

① ２級水系砂押川水系※１砂押川の県管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、

１箇所※２で災害復旧事業を予定。 

本復旧については、平成２４年度内は、設計、地元調整等の施工準備が整った１箇

所で着手。 

なお、利府町の町管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事

業はない。 

 

② 平成２５年度内に本復旧を完了させることを目標とする。 

 

③ 平成２４年度における成果 

・１箇所で本復旧に着手（累計１箇所） 

 

④ 平成２５年度の成果目標・１箇所で本復旧の完了予定（累計１箇所） 

 

※１ 位置図を参照 

※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．農地・農業用施設 

① 被災状況 
津波により約 1ha の農地に被害 

 

② 農地等の復旧 

平成 24 年度までに復旧を完了した。 

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約１ha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．漁港 

① 被害状況 
漁港数：２漁港 

被災漁港数：２漁港 

 

② スケジュール 

利府町内の各被災２漁港において、平成２５年度末時点で、全延長の陸揚げ機能

が回復している。 

今後、平成２６年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．復興まちづくり 

（１）造成宅地の滑動崩落防止 

 

① 地区名：神谷沢地区 

 

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成２４年度から造成宅地滑動崩落緊急対

策工事に着手。 

 

③ 平成２５年度における成果 

造成宅地滑動崩落緊急対策事業を完了。 

 

④ 平成２６年度の成果目標 

なし（事業完了のため） 

  



５．土砂災害対策 
① 最大震度６弱を観測した利府町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性

が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気

象台が連携し、平成２３年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用

していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成２５年５月に

通常基準への引き上げを実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．災害廃棄物の処理 
① 処理量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等

により膨大な量の災害廃棄物約 19 千トン（津波堆積物はなし）が発生。 

 

② 搬入状況について 

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年６月まで

に仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる災

害廃棄物を含む。）ついても、平成 24 年 12 月末までに仮置場へ搬入した。 

 

③ 処理状況について 

災害廃棄物約 19 千トン（津波堆積物は無し）の処理を平成 25 年１月末までに完

了した。 

 

 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．河川対策

２．下水道対策

※宮城県流域下水道（仙塩浄化センター）に記載

３．農地・農業用施設

注）本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

４．漁港

５．復興まちづくり
（１）造成宅地の滑動崩落防止

（２）学校施設等
幼稚園・小中高等学校等
＜市立学校＞

復興施策の工程表（利府町）

（県・市町村管
理河川）

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

ヘドロ等が薄く
又は部分的に堆
積している農地

Ｈ２９
以降

H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

土砂撤去、除塩、

用排水施設の

機能確保

等

がれきの撤去 営農再開

施工準備

（堤防設計等）
本復旧

出水期 出水期 出水期

校舎等の本格復旧

２６年度までに、必要な漁港

施設の復旧の完了を目指す
２漁港で全延長の陸揚げ機能が回復

緊急対策工事の

ための調査・設計

を実施

滑動崩落防止のための

工事を実施



＜県立学校＞

＜私立学校＞

公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）
＜町立社会体育施設＞

＜県立社会教育施設＞（県立社会体育施設を含む）

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる社会
体育施設の復旧
（利府町総合体
育館）

総合的な検討が
必要となる社会
体育施設の復旧
（利府町屋内温
水プール）

比較的軽微な被
害に留まる施設
の復旧

甚大な被害を受
けた施設の復旧

校舎等の本格復旧

施設の本格復

旧

施設の本格復旧

施設の本格復旧

施設の本格復旧

校舎等の本格復旧



６．土砂災害対策

７．災害廃棄物等の処理

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）

（その他の災害廃棄物等の

仮置場への搬入）

（中間処理・最終処分）

土砂災害

危険箇所

の点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２５年５月に通常基準への引き上げを実施。


