
事業計画（塩竃市） 

１．海岸対策 
① 海岸の状況 

市内の地区海岸数       ５３地区海岸 

被災した地区海岸数      ５２地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数  ７地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数  ５２地区海岸 

 

② 堤防高 

平成２３年９月９日に堤防高を公表※。 

松島湾  ：T.P.  4.3m（対象津波：チリ地震） 

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公

衆の利用等を総合的に考慮して決定する。 

 

③ 復旧の予定 

 復旧する施設の概要計画については、平成２３年１２月までに策定※済み。 

 これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調整

等を進めながら今後決定する。 

 本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、

計画的に復旧を進め概ね７年での完了を目指す。 

※ 概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。 

 

④ 平成２５年度における成果 

・新たに、２２地区海岸において本復旧工事に着工※した。（累計３２地区海岸） 

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。 

 

⑤ 平成２６年度の成果目標 

・新たに、１２地区海岸において本復旧工事の着工※を目指す。 

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。 

 

⑥ その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

 

 

 

 

 

 



塩竃市

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
策定

詳細計画
策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
実施状況

工事
完了

左記の
実施状況

その他の場合に詳細を
記載

塩竈市 平戸 159 護岸 6.20 6.20 － H23.11 H24 策定済み H24.3 着工済み H25.3 完了済み

塩竈市 要の浜 133 護岸 6.20 6.20 － H23.11 H24 策定済み H24.3 着工済み H25.3 完了済み

塩竈市 本屋敷 359 堤防 3.50 4.30 完了 H23.10 H24 策定済み H24.3 着工済み H27.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 貝の浜 415 堤防 3.50 4.30 完了 H23.10 H24 策定済み H24.3 着工済み H27.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 阿勢ケ浦Ⅰ 54 護岸 3.50 3.50 － H23.11 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 阿勢ケ浦Ⅱ 271 護岸 3.50 3.50 － H23.11 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 小谷地 72 護岸 2.10 2.10 － H23.11 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 鰐ヶ渕A 81 堤防 3.50 4.30 － H23.10 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 鰐ケ渕B 118 護岸 3.50 3.50 － H23.11 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 赤藻崎Ⅰ 81 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 赤藻崎Ⅱ 161 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 美女浦 112 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 笹峯 98 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 東三百浦２ 91 堤防 3.10 3.10 － H23.10 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 東三百浦３ 108 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.10 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

H26年度の
実施内容等

H25年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧の予定



塩竃市

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
策定

詳細計画
策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
実施状況

工事
完了

左記の
実施状況

その他の場合に詳細を
記載

H26年度の
実施内容等

H25年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧の予定

塩竈市 東三百浦４ 91 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.11 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 東三百浦５ 97 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.11 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 東三百浦６ 108 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.11 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 東三百浦７ 77 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.11 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 東三百浦８ 82 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.11 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 西三百浦 230 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.11 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 彦和田１ 77 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24 策定済み H25.11 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 彦和田２ 217 堤防 3.10 3.10 － H23.10 H24 策定済み H24.11 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 彦和田３ 169 護岸 3.10
3.1

(一部
3.30)

－ H23.11 H24 策定済み H25.11 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 鷺島Ⅳ 61 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H26d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

本工事

塩竈市 野々島Ⅱ 81 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H27d 着工予定 H27d 完了予定 その他 その他
復旧の優先度等より発
注時期を調整

塩竈市 鷺島Ⅱ 134 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H26d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

背後の復興計画の策定・調整
等

塩竈市 楳島Ⅰ 120 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H27d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

背後の復興計画の策定・調整
等

塩竈市 大森島Ⅰ 88 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H26d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

本工事

塩竈市 大森島Ⅲ 85 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H26d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

本工事

塩竈市 鷺島Ⅴ 57 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H26d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

本工事

塩竈市 大森島Ⅱ 72 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H26d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

本工事



塩竃市

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
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策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
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完了
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実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
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復旧の予定

塩竈市 野々島Ⅲ 54 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H26d 着工予定 H27d 完了予定 その他 本工事

塩竈市 楳島Ⅱ 84 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H27d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

背後の復興計画の策定・調整
等

塩竈市 馬の背 90 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H27d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

背後の復興計画の策定・調整
等

塩竈市 大森島Ⅳ 56 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H26d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

背後の復興計画の策定・調整
等

塩竈市 馬越 78 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H27d 着工予定 H27d 完了予定 その他 その他
復旧の優先度等より発
注時期を調整

塩竈市 鷺島Ⅲ 47 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H26d 着工予定 H27d 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

本工事

塩竈市 薬ケ崎 94 護岸 3.10 3.10 － H23.11 H24d 策定済み H27d 着工予定 H27d 完了予定 その他 その他
復旧の優先度等より発
注時期を調整

塩竈市  野野島漁港 343 護岸 2.89 4.30 － H23.11 H26.9 策定予定 H26.10 着工予定 H28.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

本工事

塩竈市  寒風沢漁港 653 防潮堤、護岸 3.09 4.30 － H23.11 H26.3 策定予定 H24.3 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 野々島 1,352 堤防、護岸 3.10
4.30
3.10

完了 H23.12 H24.12 策定済み H25.9 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 毛無崎 42 護岸 3.10 4.30 － H23.11 H24.12 策定済み H25.9 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市 朴島 809 堤防、護岸 3.10
4.30
3.10

完了 H23.12 H24.12 策定済み H25.9 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市
仙台塩釜港
海岸通・港町

880 堤防、護岸、胸壁、その他（陸閘） 2.69 3.30 完了 H23.11 H26.9 策定中 H26.9 着工予定 H29.3 完了予定 設計、地権者等との調整 本工事

塩竈市  仙台塩釜港中の島・貞山通 3,929 護岸、胸壁、その他（樋門） 2.69 3.30 完了 H23.11 H26.6 策定中 H26.6 着工予定 H30.3 完了予定
設計、背後の復興計画の策
定・調整等

本工事

塩竈市  仙台塩釜港桂島（前浜） 486 護岸、突堤、離岸堤 3.89 4.30 完了 H23.11 H27.3 策定中 H24.9 着工済み H30.3 完了予定 本工事 本工事

塩竈市  仙台塩釜港桂島（金ヶ浜） 0 離岸堤 2.39 4.30 － H23.11 H24.7 策定済み H24.10 着工済み H26.6 完了予定 本工事 本工事

塩竈市  仙台塩釜港桂島（石浜） 297 護岸、離岸堤 2.59 4.30 － H23.11 H27.3 策定中 H24.11 着工済み H30.3 完了予定 本工事 本工事
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塩竈市  仙台塩釜港桂島（梅浜） 286 護岸、堤防 1.76 4.30 － H23.11 H27.3 策定中 H27.6 着工予定 H30.3 完了予定 地権者等との調整 地権者等との調整

塩竈市   仙台塩釜港野々島（毛無崎） 53 護岸、その他（陸閘） 3.09 4.30 － H23.11 H27.3 策定中 H27.6 着工予定 H30.3 完了予定 地権者等との調整 地権者等との調整

塩竈市   仙台塩釜港寒風沢（前浜） 0 離岸堤 2.59 4.30 － H23.11 H24.9 策定済み H24.9 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事



２．農地・農業用施設 

① 被災状況 
津波により約 30ha の農地及び農業用施設に甚大な被害 

 

② 農地等の復旧 

概ね３年以内の復旧を目指す。 

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約７ha 

○平成 25 年度から営農が可能な農地 約３ha 

○平成 26 年度から営農が可能な農地 約２ha 

○平成 28 年度以降の営農再開を目指す農地 約 15ha 

 

現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、

面積は変わり得るもの。 

 



３．海岸防災林の再生 

① 箇所名： 塩釜市 

 

② 被災状況 

津波により森林 0.4ha が被災した。 

  

③ 事業計画の内容 

被災した森林（0.4ha）は防災林造成事業により整備する。具体的な事業計画につ  

いては、塩釜市復興計画策定等の議論を踏まえ設定する予定の海岸防災林の再生方

針に基づき検討する。 

 

④ これまでの実施状況と今後の予定 

これまでに、塩釜市復興計画策定に向けた調整を実施した。被災した森林につい

ては、塩釜市復興計画策定等の議論を踏まえ、海岸防災林の再生方針を決定し、事

業計画を作成する予定。 

塩釜市復興整備計画との調整が完了した箇所から苗木の植栽に着手し、平成 27 年

までの完了を目指す。 

 

⑤ 平成 25 年度における成果 

防災林造成事業： 塩釜市復興整備計画策定に向けた調整を実施。 

 

⑥ 平成 26 年度の成果目標 

引き続き，塩竈市復興整備計画策定に向けた調整を実施。 

 

（保全対象： 農地、人家（浦戸地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．漁港 

① 被害状況 

漁港数：４漁港 

被災漁港数：４漁港 

 

② スケジュール 

塩竈市内の各被災４漁港において、平成２５年度末時点で、１漁港で全延長の陸

揚げ機能が回復し、２漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。 

今後、平成２９年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．復興まちづくり 

（１）造成宅地の滑動崩落防止 

① 地区名：藤倉地区、青葉ヶ丘地区、母子沢地区 

 

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成２４年度から造成宅地滑動崩落緊急対

策工事に着手。 

 

③ 平成２５年度における成果 

造成宅地滑動崩落緊急対策事業を完了。 

 

④ 平成２６年度の成果目標 

なし（事業完了のため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．土砂災害対策 
① 最大震度６強を観測した塩竃市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性

が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気

象台が連携し、平成２３年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用

していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成２５年５月に

通常基準への引き上げを実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．災害廃棄物の処理 
① 推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等

により膨大な量の災害廃棄物等約 248 千トン（災害廃棄物が約 236 千トン、津波堆

積物が約 12 千トン）発生。 

 

② 搬入状況について 

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年７月ま

でに仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる

災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年３月末までに仮置場への搬

入は完了した。 

 

③ 処理状況と処理完了目標について 

平成26年２月末までに、災害廃棄物等約248千トン（災害廃棄物が約236千トン、

津波堆積物が約 12 千トン）の処理をすべて完了した。 

  

 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策

２．下水道対策

※宮城県流域下水道（仙塩浄化センター）に記載

３．農地・農業用施設

（注）本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

４．海岸防災林

５．漁港

６．復興まちづくり
（１）造成宅地の滑動崩落防止

Ｈ２７ Ｈ２８

復興施策の工程表（塩竈市）

ヘドロ等が薄く又
は部分的に堆積し
ている農地(早川地
区等)

上記以外の農地

Ｈ２９
以降

H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６

営農再開

（市策定の復興計画、他事業等との調整が完了した箇所から順次着手）
がれきの撤

去

がれきの撤去 営農再開

土砂撤去、除塩、

用排水施設の

機能確保

土砂撤去、除塩、畦畔の復旧

再生方針を決定 海岸防災林の再生に向けた事業を実施

施工準備

（堤防設計等）

応急対

策
本復旧（逐次完了し、全ての区間について概ね７年での完了を目指す。）

２９年度迄に、必要な漁港施設の復旧の完了を目指す１漁港で全延長、２漁港で部分的に陸揚げ機能が回復
23年9月に

がれき撤去

緊急対策工事の

ための調査・設計

を実施

滑動崩落防止のための

工事を実施



（２）学校施設等
幼稚園・小中高等学校等
＜市立学校＞

＜県立学校＞

＜私立学校＞

公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）
＜市立社会教育施設＞

７．土砂災害対策

８．災害廃棄物等の処理

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な
被害に留まる
社会教育施設

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）

（その他の災害廃棄物等の仮

置場への搬入）

（中間処理・最終処分）

土砂災害危険

箇所の点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２５年５月に通常基準への引き上げを実施。

施設の本格復旧（塩竈市立社会教育施設：市民

交流センター）完了

施設の本格復旧

（完了）

校舎等の本格復旧（完了）

校舎等の本格復旧


