
事業計画（七ヶ浜町） 

１．海岸対策 
① 海岸の状況 

町内の地区海岸数        ９地区海岸 

被災した地区海岸数       ９地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数  ６地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数   ９地区海岸 

 

② 堤防高 

平成２３年９月９日に堤防高を公表※。 

松島湾：T.P. 4.3m（対象津波：チリ地震） 

七ヶ浜海岸①：T.P. 5.4m（対象津波：明治三陸地震） 

七ヶ浜海岸②：T.P. 6.8m（対象津波：明治三陸地震） 

※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、

公衆の利用等を総合的に考慮して決定する。 

 

③ 復旧の予定 

  復旧する施設の概要計画については、平成２３年１１月までに策定※１済み。 

  これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調

整等を進めながら、平成２５年度内に全ての区間での着工※２を目指す。 

  本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、

計画的に復旧を進め概ね７年での完了を目指す。 

※１ 概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。 

※２ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。 

 

④ 平成２５年度における成果 

・新たに、２地区海岸において本復旧工事に着工※した。（累計４地区海岸） 

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。 

 

⑤ 平成２６年度の成果目標 

・全ての地区海岸において本復旧工事の着工※を目指す。 

※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。 

 

⑥ その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

 

 

 



七ヶ浜町

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
策定

詳細計画
策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
実施状況

工事
完了

左記の
実施状況

その他の場合に詳細を
記載

七ヶ浜町  菖蒲田漁港 343 護岸（胸壁） 5.19 6.80 － H23.11 H25.6 策定済み H26.1 着工済み H27.3 完了予定 本工事 本工事

七ヶ浜町 花淵浜 263 堤防、離岸堤 5.00 6.80 完了 H23.11 H24.12 策定済み H26.9 着工予定 H28.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

本工事

七ヶ浜町 菖蒲田 1,691 堤防、護岸、突堤、人工リーフ 5.00 6.80 完了 H23.11 H24.12 策定済み H25.3 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

七ヶ浜町 松ｹ浜 469 護岸、離岸堤 6.20 6.80 完了 H23.11 H24.12 策定済み H26.9 着工予定 H28.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

本工事

七ヶ浜町  仙台塩釜港要害浦 1,032 護岸、胸壁、その他（樋門、陸閘） 2.19 4.30 － H23.11 H26.9 策定中 H26.9 着工予定 H29.3 完了予定
設計、背後の復興計画の策
定・調整等

本工事

七ヶ浜町  仙台塩釜港東宮浜・代ヶ崎浜 864 護岸、胸壁、その他（陸閘） 2.69 4.30 完了 H23.11 H26.6 策定中 H26.6 着工予定 H30.3 完了予定
設計、背後の復興計画の策
定・調整等

本工事

七ヶ浜町  仙台塩釜港代ヶ崎 1,359 堤防、護岸、離岸堤、その他（陸閘） 3.09 4.30 完了 H23.11 H26.6 策定中 H24.10 着工済み H29.3 完了予定
設計、背後の復興計画の策
定・調整等

本工事

七ヶ浜町  仙台塩釜港花渕浜吉田浜 1,067 堤防、その他（陸閘） 3.09 5.40 完了 H23.11 H26.9 策定中 H26.9 着工予定 H28.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整
等

用地買収

七ヶ浜町  仙台塩釜港湊浜 573 護岸、離岸堤 6.36 6.80 － H23.11 H26.3 策定中 H26.3 着工済み H28.3 完了予定 本工事 本工事

H26年度の
実施内容等

H25年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧の予定



２．河川対策 
【県・市町村管理区間】 

① ２級水系砂押川水系※１旧砂押川の県管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、

１箇所※２で災害復旧事業を予定。 

本復旧については、平成２３年度内に、設計、地元調整等の施工準備を終え着手。 

なお、七ヶ浜町の町管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事

業はない。 

 

② 全１箇所について、平成２５年度に他事業との調整により廃工とした。 

 

③ 平成２５年度における成果 

・本復旧に着手していた全箇所（１箇所）で他事業調整により廃工（累計１箇所） 

 

※１ 位置図を参照 

※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



気仙沼市

南三陸町

石巻市 女川町

東松島市

松島町
利府町

塩竃市

七ヶ浜町多賀城市
仙台市

名取市

岩沼市

亘理町

山元町

復興施策の事業計画 参考図面 河川 七ヶ浜町

七ヶ浜町

【県管理河川】
1水系 1河川 1箇所

（二）砂押川水系 1河川 1箇所

図面：宮城県提供



３．農地・農業用施設 

① 被災状況 

津波により約 180ha の農地及び排水機場、排水路等の基幹的農業用施設に甚大な

被害 
 

② 施設の復旧 

○応急復旧状況 

阿川排水機場、幹線排水路等の基幹的排水施設について実施済み。 

○本格的復旧 

復興計画を踏まえて着手し、概ね３年以内の完了を目指す。 

平成 25 年度内に、阿川沼排水機場について復旧完了。 

平成 25 年度内に、韮ヶ森排水機場や韮ヶ森排水路等について工事に着手。 

③ 農地の復旧 

平成 25 年度までに復旧を完了した。 

○平成 24 年度から営農が可能な農地約 46ha 

（阿川地区等） 

○平成 25 年度から営農が可能な農地 約 130ha 

 

④ 区画整理等検討状況 

   七ヶ浜地区において、大区画化等の区画整理を実施しているところ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．海岸防災林の再生 

① 箇所名： 七ヶ浜町 

 

② 被災状況 

津波により森林 6.1ha が被災した。 

 

③ 事業計画の内容 

被災した森林（6.1ha）については、防災林造成事業により整備する。 

 

④ これまでの実施状況と今後の予定 

森林造成については、平成 24 年度に着手し、平成 28 年度の完了を目指す。 

 

⑤ 平成 25 年度における成果 

防災林造成事業： 植生基盤の盛土 2.0ha、植栽工 2.0ha を実施。 

 

⑥ 平成 26 年度の成果目標 

防災林造成事業： 防災集団移転事業との調整により林帯地盤を拡大させること

とし、平成 27 年度以降の事業計画の見直しを行う。 

 

（保全対象： 国道 58 号線、農地、人家（菖蒲田浜地区他））  

 

① 箇所名： 七ヶ浜地区（国有林） 

 

② 被災状況 

津波により森林５ha が被災した。 

 

③ 事業計画の内容  

森林（５ha）の復旧については、防災林造成事業により実施。 

 

④ これまでの実施状況と今後の予定 

被災した森林については、七ヶ浜町復興計画及び他事業との調整等踏まえ、今後

の再生方針を決定する予定。 

  苗木の植栽は、防風工の施工等が完了した箇所から順次実施し、全体の復旧を平

成 32 年度までに完了することを目指す。 

 



（保全対象： 県道、人家（菖蒲田浜地区他）） 

 

（なお、国有林内については、防災林造成事業により国が直接実施する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．漁港 

① 被害状況 

漁港数：２漁港 

被災漁港数：２漁港 

 

② スケジュール 

七ヶ浜町内の各被災２漁港において、平成２５年度末時点で、全延長で陸揚げ機

能が回復している。 

今後、平成２６年度までに主要な漁港施設の復旧を目指し、平成２６年度までに、

その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．土砂災害対策 
① 最大震度５強を観測した七ヶ浜町では、地震により地盤が脆弱になっている可能

性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と

気象台が連携し、平成２３年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運

用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成２４年５月

に通常基準への引き上げを実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．災害廃棄物の処理 
① 推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等

により膨大な量の災害廃棄物等約 532 千トン（災害廃棄物が約 222 千トン、津波堆

積物が約 310 千トン）発生。 

 

② 搬入状況について 

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年６月ま

でに仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる

災害廃棄物を含む。）、津波堆積物についても、平成 26 年３月末までに仮置場への搬

入は完了した。 

 

③ 処理状況と処理完了目標について 

平成26年３月末までに、災害廃棄物等約532千トン（災害廃棄物が約222千トン、 

津波堆積物が約 310 千トン）の処理をすべて完了した。 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策

２．河川対策

３．下水道対策

※宮城県流域下水道（仙塩浄化センター）に記載

４．農地・農業用施設

（注）本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

復興施策の工程表（七ヶ浜町）

（県・市町村管
理河川）

基幹的農業用施
設
(阿川排水機場
等)

ヘドロ等が薄く又
は部分的に堆積し
ている農地(阿川地
区等)

Ｈ２９
以降

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

上記以外の農地

H２３ Ｈ２４ Ｈ２５

本復旧

（町策定の復興計画、他事業等との調整が完了した箇所から順次着

がれき

の撤去

がれきの撤去

がれきの撤去

応急復旧

土砂撤去、除塩、

用排水施設の

機能確保

土砂撤去、除塩、畦畔の復旧等

営農再開

（地域の意向により、区画整理を実施）

営農

再開

営農

再開
営農再開

（地域の意向により、区画整理を実施）

施工準備

（堤防設計等）
応急対

策
本復旧（逐次完了し、全ての区間について概ね７年での完了を目指す。）

出水期 出水期 出水期

廃工
施工準備

（堤防設計等）
本復旧



５．海岸防災林

６．漁港

７．復興まちづくり
（１）学校施設等
幼稚園・小中高等学校等
＜町立学校＞

＜私立学校＞

公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）
＜町立社会教育施設＞

比較的大規模な
被害を受けた学
校の復旧

甚大な被害を受
けた学校の復旧

比較的大規模な
被害を受けた学
校の復旧

比較的軽微な被
害に留まる社会
教育施設の復旧

甚大な被害を受
けた社会教育施
設の復旧

（国有林）

林帯地盤の復旧後、防風工等の施工が完了した箇所から順次植栽を実施

（全体の復旧を概ね１０年で完了）
再生方針を決定

がれき

処理

林帯地盤の復旧後、防風工等の施工が完了した箇所から順次植栽を実施

（全体の復旧を概ね１０年で完

校舎等の本格補修復旧

応急仮設校舎の建設 校舎改築復旧

施設の本格復旧

復旧計画実施準備・施設本格復旧

応急仮設校舎の建設 給食センターの改築復旧

校舎等の本格復旧

２６年度までに、必要な漁

港施設の完了を目指す
２漁港で全延長の陸揚げ機能が回復

23年10月に

がれき撤去

完了



＜町立社会体育施設＞

７．土砂災害対策

８．災害廃棄物等の処理

甚大な被害を受
けた施設の復旧

社会体育施設の
町復興計画によ
る復旧等

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）

（その他の災害廃棄物

等の仮置場への搬入）

（中間処理・最終処分）

土砂災害危険

箇所の点検等

施設の本格復旧

復旧計画実施準備・施設本格復旧

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２５年５月に通常基準への引き上げを実施。


