
事業計画 

 

３．鉄道 

 

Ⅰ．旅客鉄道 

三陸鉄道 

○ 不通区間：小本～陸中野田（北リアス線）、盛～釜石（南リアス線） 

 

○ 平成２４年４月頃に北リアス線田野畑～陸中野田が運転再開の見込み 

平成２５年４月頃に南リアス線盛～吉浜が運転再開の見込み 

平成２６年４月頃に全線で運転再開の見込み 

 

 

ＪＲ八戸線 

○ 不通区間：種市～久慈 

 

○ 平成２４年４月当初に全線で運転再開の見込み 

 

 

ＪＲ山田線 

○ 不通区間：宮古～釜石 

 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿

線地方公共団体、ＪＲ東日本、東北地方整備局及び東北運輸局からなる

復興調整会議を設置し、復旧について検討 

  今後、沿線地方公共団体が、市街地の移転等と合わせて、鉄道ルート

の変更等も含めた復興整備計画等を策定した後、これに基づき、復旧方

針を決定 

 

 

 

 



ＪＲ大船渡線 

○ 不通区間：気仙沼～盛 

 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿

線地方公共団体、ＪＲ東日本、東北地方整備局及び東北運輸局からなる

復興調整会議を設置し、復旧について検討 

  今後、沿線地方公共団体が、市街地の移転等と合わせて、鉄道ルート

の変更等も含めた復興整備計画等を策定した後、これに基づき、復旧方

針を決定 

 

 

ＪＲ気仙沼線 

○ 不通区間：柳津～気仙沼 

 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿

線地方公共団体、ＪＲ東日本、東北地方整備局及び東北運輸局からなる

復興調整会議を設置し、復旧について検討 

  今後、沿線地方公共団体が、市街地の移転等と合わせて、鉄道ルート

の変更等も含めた復興整備計画等を策定した後、これに基づき、復旧方

針を決定 

 

 

ＪＲ石巻線 

○ 不通区間：石巻～女川 

 

○ 平成２３年度内に石巻～渡波
わたのは

が運転再開の見込み 

 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿

線地方公共団体、ＪＲ東日本、東北地方整備局及び東北運輸局からなる

復興調整会議を設置し、復旧について検討 

  復興調整会議において、万石
まんごく

浦
うら

・渡波地区の冠水対策を行った上で、浦
うら

宿
しゅく

まで運転を再開することについて合意 

  浦宿～女川については、今後、沿線地方公共団体が、市街地の移転等

と合わせて、鉄道ルートの変更等も含めた復興整備計画等を策定した後、

これに基づき、復旧方針を決定 

 

 



ＪＲ仙石線 

○ 不通区間：高城町～矢本 

 

○ 平成２３年度内に陸前小野～矢本が運転再開の見込み 

 

○ まちづくりと一体となった復旧を円滑に進めることができるよう、沿

線地方公共団体、ＪＲ東日本、東北地方整備局及び東北運輸局からなる

復興調整会議を設置し、復旧について検討 

  復興調整会議において移設ルート案の提案があったところであり、今

後、本案をたたき台として検討を実施 

  また、沿線地方公共団体が、市街地の移転等と合わせて、鉄道ルート

の変更等も含めた復興整備計画等を策定した後、これに基づき、復旧方

針を決定 

 

 

ＪＲ常磐線 

○ 不通区間：広野～亘理 

 

○ 平成２３年内に原ノ町～相馬が運転再開の見込み 

 

○ 相馬～亘理について、まちづくりと一体となった復旧を円滑に進める

ことができるよう、沿線地方公共団体、ＪＲ東日本、東北地方整備局及

び東北運輸局からなる復興調整会議を設置し、復旧について検討 

  復興調整会議において移設ルート案の提案があったところであり、今

後、本案をたたき台として検討を実施 

  また、沿線地方公共団体が、市街地の移転等と合わせて、鉄道ルート

の変更等も含めた復興整備計画等を策定した後、これに基づき、復旧方

針を決定 

 

○ 福島第一原子力発電所の警戒区域内の区間（広野～原ノ町）について

は、当該区域の今後の取扱いを踏まえて検討 

 

  



Ⅱ.貨物鉄道 

仙台臨海鉄道 

○ 不通区間：陸前山王～仙台北港、仙台港～仙台埠頭、仙台港～仙台西港 

 

○ 平成２４年３月頃までに全線で復旧工事終了の見込み 

 

○ 運転再開時期は沿線の荷主企業の復旧状況､出荷設備の整備状況によ

り決定 

 

 

 

福島臨海鉄道 

○ 不通区間：宮下～小名浜 

 

○ 平成２４年２月頃までに全線で復旧工事終了の見込み 

 

○ 運転再開時期は沿線の荷主企業の復旧状況､出荷設備の整備状況によ

り決定 

 

 

ＪＲ貨物（石巻港線） 

○ 不通区間：陸前山下～石巻港 

 

○ 平成２５年３月までに全線で復旧工事終了の見込み 

 

○ 運転再開時期は沿線の荷主企業の復旧状況、出荷設備の整備状況によ

り決定 

 

 



工程表（鉄道）

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
Ⅰ．旅客鉄道

ＪＲ八戸線

ＪＲ山田線

ＪＲ大船渡線

ＪＲ気仙沼線

ＪＲ石巻線

三陸鉄道

H２３ H24 H25
H26以降

Ｈ２６年４月頃

全線運転再開見

込み

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

Ｈ２４年４月頃

田野畑～陸中野田

運転再開見込み

Ｈ２４年４月当初

全線運転再開見

込み

Ｈ２５年４月頃

盛～吉浜

運転再開見込み

Ｈ２３年度内

石巻～渡波

運転再開見込み

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちづくりと一体となった復旧方策の検討



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
H２３ H24 H25

H26以降

ＪＲ仙石線

ＪＲ常磐線

Ⅱ．貨物鉄道

　（※）運転再開時期は、沿線の荷主企業の復旧状況、出荷設備の整備状況により決定

ＪＲ貨物
（石巻港線）

仙台臨海鉄道

福島臨海鉄道

Ｈ２３年度内

陸前小野～矢本

運転再開見込み

Ｈ２３年内

原ノ町～相馬

運転再開見込み

Ｈ２４年３月頃

全線復旧工事終

了見込み（※）

Ｈ２４年２月頃

全線復旧工事終

了見込み（※）

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

まちづくりと一体となった復旧方策の検討

Ｈ２５年３月まで

に全線復旧工事

終了見込み（※）


