

福島県 田村市

(基本方針)

- インフラ等の復旧については、帰還に向けて必要な社会基盤で、早急に応急的な対応をしなければならないが、道路や農業用水施設の災害復旧事業については、平成24年度でほぼ整備が完了した。電気や上水道は震災当時から大きな被害はなく、その他のインフラについても、早急に整備が必要な事業はない。

(復旧の概況)

- 生活に必要な道路・上下水道等のインフラは復旧済み。
- 旧緊急時避難準備区域内の都路行政局は平成23年9月12日より業務を再開している。市役所本庁は、平成26年1月5日から新庁舎(田村市船引町船引字畑添76番地2)に移転した。また、医療施設については、都路診療所・歯科診療所とも、平成23年7月12日から通常どおり診療業務を再開している。

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県田村市)

令和5年3月末現在

→ :工程が見込めるもの ●.....▶ :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	R4年度の目標 (R4.9.16公表)	R4年度に実施 したこと(成果)	R5年度に実施 すること(目標)	R5年度			R6年度			R7年度			R8年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月		
道路																
磐越自動車道	東日本高速道路株・市	供用中														H31.3.17 田村スマートインター供用開始
都路町の生活道路30路線	市	-														平成26年度中に舗装工事が完了
市道 小滝沢線	市	災害復旧事業														平成24年度中に復旧工事が完了
農地・農業用施設																
農業用水	市	古道地内 水路13カ所 水路崩落														市予算で復旧 平成24年度中に復旧工事が完了
農道	市	古道地内 農道4カ所 道路損壊														市予算で復旧 平成24年度中に復旧工事が完了
林道																
林道 合子線	市	路肩の崩落														平成25年3月に復旧を完了 平成27年3月に修繕工事を完了
文教施設																
都路こども園	市	修繕は完了。														平成25年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて運営 平成26年4月から都路町内で再開
岩井沢幼稚園	市	施設再開を前提とした 修繕箇所の把握は未実施														平成24年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて運営 平成28年度をもって廃園
岩井沢小学校	市	地震により、校舎・設備が損壊 古道小学校と統合														平成24年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて運営 平成26年4月から都路町内で再開 平成29年4月から古道小と統合
古道小学校	市	校舎等が損壊。 校庭の土砂崩れは 平成24年7月に復旧工事完成。 岩井沢小学校と統合し、 都路小学校として開校														平成25年度中に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて運営 平成26年4月から都路町内で再開 平成29年4月から岩井沢小と統合し都路小学校として開校
都路中学校	市	校舎等が損壊。 校庭の土砂崩れは 平成24年7月に復旧工事完成。														平成26年4月に除染を完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて運営 平成26年4月から都路町内で再開
福祉施設																
岩井沢児童館	市	浄化槽の修繕が必要														平成24年度中に除染を完了 平成24年度中に浄化槽の修繕を完了。平成25年度中にその他の修繕も完了 平成25年度まで旧警戒区域外の廃校にて運営 平成26年4月から都路町内で再開

田村市のインフラ復旧状況（令和4年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路 (市町村管理)	◎ 復旧完了 (平成26年度)		平成26年度
河川		該当なし	
漁港		該当なし	
海岸		該当なし	
防災林		該当なし	
上水道	◎ 復旧完了 (平成23年度)		平成23年度
下水道	◎ 復旧完了 (平成23年度)		平成23年度
農地・ 農業用施設	◎ 復旧完了 (平成24年度)		平成24年度
公共施設	◎	[復旧済]都路行政局・都路公民館	平成23年度
医療福祉施設	◎	[復旧済]都路診療所・歯科診療所	平成23年度
文教施設	◎	[復旧済]都路こども園・岩井沢幼稚園・岩井沢小学校・ 古道小学校・都路中学校	平成26年度
福祉施設	◎	岩井沢児童館	平成26年度
観光施設	◎	[復旧済]グリーンパーク都路・仙台平キャンプ場・ こどもの国ムシムシランド	平成25年度
住宅	◎	[建設済]公的賃貸住宅（12戸）	平成28年度
除染	◎	[実施済] 面的除染が完了	平成25年6月
廃棄物処理	◎	・被災家屋等(19件)の解体実施済 ・既存の焼却施設において可燃性の解体廃棄物を処理済	平成29年5月

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし