
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 宮城県 市町村 南三陸町

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

180戸

331戸

511戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 7戸

合計

7戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 23戸

合計

23戸

合計 7戸

合計

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸石浜・名足

合計 23戸

23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸田の浦

合計 7戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸港（長羽）

合計 7戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸港（堺）

413戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年６月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 1,711戸 41戸 305戸 441戸

218戸

災害公営住宅 770戸 104戸 140戸 195戸

民間住宅等用宅地 941戸

H28年度

41戸 201戸 301戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

合計

7戸

合計 9戸

合計

9戸

合計 14戸

合計

14戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 19戸

合計

19戸

合計 59戸

合計

59戸合計 59戸

59戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 59戸伊里前（枡
沢）

合計 19戸

19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 19戸舘浜

合計 8戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸泊浜

合計 14戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸馬場

合計 9戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸中山

合計 7戸

供給戸数 災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 56戸

合計 60戸

116戸

合計 41戸

合計

41戸

合計 19戸

合計

19戸

合計 54戸

合計

54戸

合計 6戸

合計

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸荒砥

合計 54戸

54戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 54戸清水

合計 19戸

19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 19戸西田・細浦

合計 41戸

41戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 41戸寄木・韮の浜

合計 116戸

56戸

60戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 10戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

伊里前地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 50戸 造成
災害公営住宅

整備事業

伊里前地区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 56戸

伊里前（中学
校上）

合計

6戸

合計 6戸

合計

6戸

合計 5戸

合計

5戸合計 5戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸袖浜

合計 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸平磯

合計 6戸

供給戸数 災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 200戸 115戸

合計 281戸 184戸

481戸 299戸

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 32戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

志津川中央地区 用地

造成

計画戸数 115戸 造成
災害公営住宅

整備事業

志津川中央地区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 40戸

志津川（志津
川中央）

97戸

合計 15戸 167戸

15戸 70戸

建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

志津川東地区 用地

造成

建て方 戸建住宅

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 15戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

志津川東地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 82戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

志津川東地区 用地

造成

建て方 共同住宅

計画戸数 173戸 造成
災害公営住宅

整備事業

志津川東地区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

志津川（志津
川東）

合計 145戸 65戸

合計 147戸 147戸

292戸 212戸

合計 90戸

合計 98戸

188戸

合計 7戸

合計

7戸合計 7戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸戸倉（西戸）

98戸

合計 22戸 166戸

22戸 68戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 8戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

志津川西地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 90戸 造成
災害公営住宅

整備事業

志津川西地区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

建て方 共同住宅

38戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 22戸

造成② 30戸

造成③

志津川（志津
川西）

合計 80戸

80戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

構造 木造 入居

整備事業

建て方 戸建・長屋建



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 95戸

合計 80戸

175戸

合計 19戸

合計

19戸

合計 13戸

合計

13戸

合計 7戸

合計

7戸

合計 6戸

合計

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸津の宮・滝浜
（原）

合計 7戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸津の宮・滝浜
（合羽沢）

合計 13戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸波伝谷（波伝
谷）

合計 19戸

19戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 19戸波伝谷（松
崎）

合計 175戸

95戸

80戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 南三陸町 建築設計

計画戸数 10戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

戸倉地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 70戸 造成
災害公営住宅

整備事業

戸倉地区 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 95戸

戸倉（戸倉）

合計

6戸

合計 10戸

合計

10戸

合計 9戸

合計

9戸

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 42戸

合計 9戸供給戸数 9戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 9戸 造成

42戸

入谷地区

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 42戸 造成
入谷地区

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 9戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸長清水

合計 10戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸藤浜

合計 6戸

供給戸数 災害公営住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 28戸

合計 5戸

合計 20戸供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 20戸 造成

5戸

枡沢地区

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 5戸 造成
名足地区

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

28戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 28戸 造成
名足地区

災害公営住宅 用地

事業主体 南三陸町 建築設計

建て方


