
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 岩手県 市町村 山田町

○住宅再建に係る工程表

合計
H29年度

以降
調整中

414戸

191戸

605戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降

合計 227戸

合計 20戸

247戸

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 400戸

20戸

合計 95戸 152戸

95戸 132戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 20戸 造成
災害公営住宅

整備事業

大沢小学校脇 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

62戸

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 91戸

造成③
大沢地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 90戸

建築工事

構造 木造 入居

387戸

・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害
　公営住宅分を除く。）を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・本工程表は、平成２６年９月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上
　しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 1,755戸 193戸 570戸

132戸

災害公営住宅 777戸 121戸 210戸 255戸

民間住宅等用宅地 978戸 72戸 360戸

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度

合計 414戸 414戸

合計 255戸 115戸

669戸 529戸

合計 179戸

合計 22戸

201戸合計 60戸 141戸

60戸 119戸

22戸供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 22戸 造成
災害公営住宅

整備事業

織笠跡浜 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

13戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 82戸

造成② 79戸

造成③
織笠地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 27戸

建築工事

構造 木造 入居

140戸

合計 140戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

計画戸数 115戸 造成
災害公営住宅

整備事業

飯岡 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 山田町 建築設計

計画戸数 140戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 269戸

山田地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

山田中央 用地

造成

建て方 共同住宅



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 146戸

合計 79戸

225戸

合計 8戸

合計

8戸

合計 4戸

合計

4戸合計 4戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸小谷鳥地区

合計 8戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

漁業集落防災機能強化事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸大浦地区

79戸

合計 146戸 79戸

146戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

災害公営住宅

災害公営住宅

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 山田町 建築設計

計画戸数 21戸

計画戸数 22戸 造成
災害公営住宅

整備事業

長林 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 山田町 建築設計

計画戸数 21戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

船越第１ 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 山田町 建築設計

計画戸数 15戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 225戸

船越・田の浜
地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

船越第8 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

田の浜 用地

造成

建て方 共同住宅

工程
計画
戸数

H29年度
以降

合計 49戸

合計 9戸

合計 72戸

合計 35戸

合計 72戸供給戸数 72戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

計画戸数 72戸 造成

35戸

北浜

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 35戸 造成
大沢

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

72戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 72戸 造成
豊間根

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 9戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 9戸 造成

49戸

大浦第１

災害公営住宅 用地

事業主体 山田町

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 49戸 造成
柳沢（改修）

災害公営住宅 用地

既存の町営住宅を被災者
向け住宅へ

事業主体 山田町 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考



地区名 工程
計画

戸数等
H29年度

以降
事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 備考

合計 52戸

合計 16戸

合計 20戸

合計 76戸 76戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 76戸 造成
山田南

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方

供給戸数 20戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

計画戸数 20戸 造成

16戸

大沢第２団地

災害公営住宅 用地

事業主体 山田町

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 16戸 造成
大浦第2

災害公営住宅 用地

事業主体 山田町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

52戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 52戸 造成
妻の神

災害公営住宅 用地

事業主体 岩手県 建築設計

建て方


