
住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 福島県 市町村 双葉町

○住宅再建に係る工程表

合計 調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

災害公営住宅単独事業の場合

工程
計画
戸数

合計 8戸

合計 3戸

合計 19戸

30戸

合計 30戸

R５年度 R６年度

民間住宅等用宅地

H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度H28年度

8戸 22戸災害公営住宅

備考R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

帰還環境整備による住宅

事業主体 双葉町 建築設計

建て方 戸建・長屋建

供給戸数

H30年度

8戸 22戸

・本工程表は、令和４年１月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）

を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

R６年度地区名 事業手法 H28年度 H29年度

建築工事

構造 木造 入居

双葉駅西地区①

災害公営住宅 用地

計画戸数 8戸 造成

双葉駅西地区②

災害公営住宅 用地

帰還環境整備による住宅

事業主体 双葉町 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

供給戸数

計画戸数 3戸 造成

双葉駅西地区③

災害公営住宅 用地

帰還環境整備による住宅

事業主体 双葉町 建築設計

供給戸数

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 19戸 造成
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