
事業計画 

５．港湾 

 

八戸港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁４４バース（水深 4.5m 以深）

のうち、４１バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②八太郎地区コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、製紙、製鉄、飼料等の

産業復興に必要な施設への安全な船舶の入出港や安定的な港湾荷役の確保のた

めに必要な防波堤や航路・泊地から順次本復旧。 

 

③平成２５年度末までの復旧完了を目指すこととし、特に、八太郎地区北防波堤（中

央部）については、２４年度内の概成を目指す。 

 

 

久慈港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁２４バース（水深 4.5m 以深）

のうち、全ての岸壁が、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②造船、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。 

 

③平成２５年度末までの復旧完了を目指す。 

 

 

宮古港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁２６バース（水深 4.5m 以深）

のうち、全ての岸壁が、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②木材加工、水産等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。 

 

③平成２５年度末までの復旧完了を目指す。 

 

 

釜石港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁７バース（水深 4.5m 以深）の

うち、５バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②鉄鋼、飼料等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。 



 

③湾口防波堤以外の施設については、平成２４年度末までの復旧完了を目指す。 

 

④湾口防波堤については、まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に

復旧を進め、平成２７年度末までの復旧完了を目指す。 

 

 

大船渡港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁１０バース（水深 4.5m 以深）

のうち、全ての岸壁が、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②セメント等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。 

 

③湾口防波堤以外の施設については、平成２４年度末までの復旧完了を目指す。 

 

④湾口防波堤については、まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に

復旧を進め、平成２７年度末までの復旧完了を目指す。 

 

 

石巻港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁３１バース（水深 4.5m 以深）

のうち、２３バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②製紙、飼料、木材加工等の産業復興に必要な施設から順次本復旧。 

 

③２４年度の復旧完了を目指す。 

 

 

仙台塩釜港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁４２バース（水深 4.5m 以深）

のうち、３１バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②高砂国際コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、完成自動車の輸出等産業

復興に必要な施設から順次本復旧。 

 

③平成２４度末までの復旧完了を目指すこととし、特に、高砂コンテナターミナル

は、２３年１１月中に北米航路の就航を可能とする。 

 

 



 

相馬港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁１３バース（水深 4.5m 以深）

のうち、４バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②基幹的輸送を担う内航コンテナ施設から順次本復旧。 

 

③沖防波堤以外の施設については、平成２５年度末までの復旧完了を目指す。 

 

④沖防波堤については、火力発電所への燃料の安定供給等の支障にならないように

計画的に復旧を進め、平成２７年度末までの復旧完了を目指す。 

 

 

小名浜港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁７２バース（水深 4.5m 以深）

のうち、４２バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②火力発電所への燃料の安定供給に必要な施設、化学工業・非鉄金属工業等の産業

復興に必要な施設から順次本復旧。 

 

③２５年度末までの復旧完了を目指す。 

 

 

茨城港日立港区 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁１８バース（水深 4.5m 以深）

のうち、６バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②基幹的輸送を担う北海道との定期ＲＯＲＯ輸送に必要な施設、完成自動車の輸出

入等産業復興に必要な施設から順次本復旧。 

 

③２４年度末までの復旧完了を目指す。 

 

 

茨城港常陸那珂港区 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁２５バース（水深 4.5m 以深）

のうち、１３バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②北ふ頭コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設から順次本復旧。 

 



③２４年度末までの復旧完了を目指すこととし、特に、コンテナ等が利用する北ふ

頭Ａ岸壁は、２３年度内の復旧完了を目指す。 

 

 

茨城港大洗港区 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁１３バース（水深 4.5m 以深）

のうち、３バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②基幹的輸送を担う北海道とのフェリー輸送に必要な施設から順次本復旧。 

 

③２４年度の復旧完了を目指すこととし、特に、フェリーが利用する第３ふ頭は、

２３年度末までの復旧完了を目指す。 

 

 

鹿島港 

①応急復旧により、１１月２４日現在で、公共岸壁１８バース（水深 4.5m 以深）

のうち、１０バースが、喫水制限や上載荷重制限があるものの利用可能。 

 

②石油化学、鉄鋼、飼料、木材加工等の産業復興に必要な係留施設、鹿島臨海工業

地帯に原料を搬入する大型船舶の水深を確保するための航路・泊地から順次本

復旧。 

 

③２４年度末までの復旧完了を目指す。 

 



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ☆  ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

 ☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

 ※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

八戸港海岸 -10m

⑧ 八太郎地区　泊地 -10m

⑦ 八太郎地区　泊地 -7.5m

⑥ 八太郎地区　泊地 -13m

⑤ 八太郎地区　航路・泊地
-12m
-13m

④ 河原木地区　泊地 -7.5m

③ 河原木地区　航路・泊地 -14m

② 八太郎地区　北防波堤（ハネ部）

1 2 3

① 八太郎地区　北防波堤（中央部）

7 8 9 10 11 121 2 3 4
平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度

4 5 6 7 8 9 10

八　戸　港　　復　旧　工　程　計　画

番号 施設名 水深
平成２３年度 平成２４年度

11 12 5 6

施設配置図

平成23年11月17日

平成24年度末概成（平成25年度末完成見込み）

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

平成24年度末概成（平成25年度末完成見込み）

１

２

３

４

５

６

７
８



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆
久慈港海岸

⑦ 湾口防波堤

⑤ 掘込 -6.0m 水産品

⑥ 掘込 -4.5m 重油

④ 諏訪下　3号岸壁 -7.5m 木材チップ

③ 諏訪下　2号岸壁 -7.5m 木材チップ

②

番号

① 諏訪下 -10m

平成２４年度

諏訪下　1号岸壁 -7.5m 木材チップ

非金属鉱物

平成２５年度

5 6 7 811 12 1 2 3 4
平成２６年度

4 5 6 7 8 9 10

久　慈　港　　復　旧　工　程　計　画

施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度

11 12 1 2 39 10

☆

平成23年11月17日

施設配置図

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

１

３

５

２

４

６

７



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

⑨ 出崎防波堤

宮古港海岸

⑧ 出崎 -9.0m 水産品

⑦ 出崎 -7.3m 水産品

⑥ 藤原 -10m 食料工業品

⑤ 藤原 -7.5m 木材チップ

④ 藤原 -7.5m 非金属鉱物

③ 藤原 -7.5m 化学薬品

② 藤原 -7.5m 化学肥料

平成２４年度
平成２５年度

① 藤原 -12m りん鉱石

5
番号

6 7 811 12 1 2 3 4
平成２６年度

4 5 6 7 8 9 10

宮　古　港　　復　旧　工　程　計　画

施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度

11 12 1 2 39 10

☆

平成23年11月17日

施設配置図

9

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。
施設配置図

１

３
５

６
２

４

9

７

8



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

☆

☆

☆

☆

☆

 ※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

釜石港海岸

⑤ 湾口防波堤

④ 須賀 -4.5m コークス

③ 須賀 -7.5m 砂・砂利

② 須賀　耐震強化 -7.5m 金属くず

① 須賀 -11m 完成自動車

5 6 7 811 12 1 2 3 4
平成２５年度 平成２６年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 39 10

釜　石　港　　復　旧　工　程　計　画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

☆

平成23年11月17日

平成27年度末完了見込み

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

施設配置図

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

１

３

５

２

４



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

☆

☆

☆

☆

☆

 ※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

大船渡港海岸

⑤ 湾口防波堤

④ 茶屋前 -9.0m 石炭

③ 永浜 -13m 石油製品

② 野々田 -7.5m 砂・砂利

① 野々田 -13m コンテナ

6 7 812 1 2 3 4 5
平成２５年度 平成２６年度

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 39 10 11

大　船　渡　港　　復　旧　工　程　計　画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

☆

平成23年11月17日

平成27年度末完了見込み

施設配置図

１

２

３

１

２
４

5



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ☆  ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります

⑩ 石巻港海岸

⑨ 民有護岸、係留施設

⑧ 南浜埠頭 -10m 木材チップ

⑦ 南浜埠頭 -9m 原木

⑥ 日和埠頭 -9m 石灰石

⑤ 日和埠頭 -10m 穀物

④ 中島埠頭 -10m 非金属鉱物

③ 雲雀野北埠頭 -10m 石材

② 雲雀野　２号 -13m 石炭

① 雲雀野　１号 -13m 原木

平成２６年度

4 5 6 7 8 9 10 11 7 81 2 3 4 5 6
平成２５年度

石　巻　港　　復　旧　工　程　計　画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

12 1 2 39 10 11 12

平成23年11月17日

☆ ☆

（３次補正）（県議会） （県議会）

施設配置図

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

 ※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

１

２
３

４

５

６

７

８

施設配置図

１０

１０

９

９

９

９



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ☆  ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

☆

☆

☆

 ※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

仙台塩釜港海岸

③ 東埠頭 -7.5m セメント

② 貞山　２号 -9m 水産品

① 貞山　１号 -9m 水産品

平成２５年度 平成２６年度
平成２４年度

7 8 9 10 11 12 1 2 312 5 610 11

仙　台　塩　釜　港　（塩釜港区）　　復　旧　工　程　計　画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度

4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

１

２
３

施設配置図

平成23年11月17日

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用能能



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ☆  ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

⑪ 高砂　2号 -14m コンテナ

⑩ 高砂　1号 -12m

⑨ 雷神　２号 -9m 完成自動車

コンテナ

⑧ 雷神　１号 -7.5m 完成自動車

⑦ 中野　６号 -10m 鋼材

⑤ 中野　４号 -10m 完成自動車

⑥ 中野　５号 -10m 完成自動車

④ 中野　３号 -10m 完成自動車

③ 中野　２号 -10m 紙・パルプ

② 中野　１号 -12m 穀物
安全確認

① 高松埠頭 -12m 製材

平成２５年度 平成２６年度
平成２４年度

7 8 9 10 11 12 1 2 312 5 610 11

仙　台　塩　釜　港　（仙台港区）　　復　旧　工　程　計　画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度

4 5 6 7 8 9 1 2 3 4

平成23年11月17日

平成25年1月末完了見込み Ｌ＝330m利用不可 暫定利用可能 L=270m

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

☆

☆

 ※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

仙台塩釜港海岸

⑪ 高砂　2号 14m ンテナ

⑫ 向洋 -12m 石炭

２３４５
６

７

８９

10 11
12

１

施設配置図

平成25年1月末完了見込み Ｌ＝330m利用不可 暫定利用可能 L=270m

暫定利用可能



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ☆  ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

 ※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

相馬港海岸

⑦ 沖防波堤

⑥ 2－4 -12m
コークス
銑鉄　他

⑤ 2－3 -7.5m コンテナ

④ 2－2 -7.5m 石灰石等バラもの

③ 1－5 -7.5m 石炭灰

② 1－4 -7.5m セメント

① 1－3 -7.5m
砕石

スクラップ

7 81 2 3 4 5 6
平成２５年度 平成２６年度

4 5 6 7 8 9 10 11 2 39 10 11 12 1

相　馬　港　　復　旧　工　程　計　画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

12

施設配置図

平成23年11月17日

平成27年度末完了見込み

４

５
６

１２３

７



 ；応急復旧工事  ；暫定供用 ☆  ；災害査定  ；本格復旧工事  ；供用

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

⑪ 7－4 -10m 再利用資源

⑩ 7－3 -10m 非金属鉱物

⑨ 7－2 -13m 石炭

⑧ 7－1 -13m 石炭

⑦ 6－1 -14m 石炭

⑥ 5－1 -12m 金属鉱

⑤ 4－3 -10m 化学薬品

④ 4－2 -10m セメント

③ 3－4 -10m セメント

② 3－3 -10m 石炭

① 3－1～2 -10m
石炭

石灰石

7 81 2 3 4 5 6
平成２５年度 平成２６年度

4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 39 10 11 12

小　名　浜　港　　復　旧　工　程　計　画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

12

平成23年11月17日

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

暫定利用可能

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆
⑰ O－4 -10 m コンテナ

⑯ O－3 -10m コンテナ

⑮ F－3 -10 m 金属くず

⑭ F－2 -12m 製材

⑬ F－1 -10 m
製材

木材チップ

⑫ 7－5 -7.5m 石炭

⑪ 7 4 10m 再利用資源

２

３

４

５
６

７ ８

９

10

11

12

１

13

14
15

16

17
施設配置図

暫定利用可能

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります



平成２３年１１月１７日

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆ ：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

4/2～(吃水5.5m) ☆

3/29～(吃水5.5m) ☆

6/1～（吃水6m）

☆

非金属鉱物

非鉄金属 3/20～(吃水6m) ☆

非鉄金属

電気機械、金属製品 ☆

シャーシ

化学工業品 ☆

生乳、製造食品

再利用資材 5/9～(吃水9m) ☆

☆

非鉄金属

シャーシ、金属くず ☆

非鉄金属

シャーシ、金属くず ☆

3/20～(吃水9m) ☆

茨城港日立港区　復旧工程計画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

4 5 56 7 8 9 10 12 1 29411 12 1 2 3 310 11

①

第１ふ頭

Ｂ岸壁 -7.5m

③ Ｄ岸壁 -10m

石油製品、重油

6 7 8

② Ｃ岸壁 -7.5m 石油製品、重油

④ 第２ふ頭 Ｂ岸壁 -9m

⑤

第４ふ頭

Ｃ岸壁 -7.5m

⑥ Ｄ岸壁 -10m

⑦ Ｅ岸壁 -12m

⑨ Ｂ岸壁 -10m

⑧

第５ふ頭

Ａ岸壁 -7.5m

⑩ Ｃ岸壁 -10m

⑪

暫定利用可能

暫定利用可能

Ｄ岸壁 -12m

金属くず

完成自動車

石炭

1

2
3

4 5

6

7

8

9

10

11



平成２３年１１月１７日

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆ ：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

紙・パルプ

産業機械 ☆

産業機械

シャーシ 4/1～ ☆

産業機械､非鉄金属

完成自動車 3/22～ ☆

完成自動車

紙・パルプ、製造食品      5/18～☆

完成自動車

紙・パルプ、製造食品      5/18～☆

完成自動車

紙・パルプ、製造食品      5/18～☆

4/29～ ☆

3/22～ ☆

完成自動車

製造食品、紙製品 3/15～ ☆

シャーシ

製造食品、紙・パルプ 3/22～ ☆

4/29～ ☆

4/29～

（吃水5.5m） ☆

茨城港常陸那珂港区　復旧工程計画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

4 5 56 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 12 1 2 36 7 8 9 10 11

①

北ふ頭
（外貿）

A岸壁 -14m

② B岸壁 -12m

③ C岸壁 -10m

④

北ふ頭
（内貿）

Ｄ岸壁 -7.5m

⑤ Ｅ岸壁 -7.5m

⑥ Ｆ岸壁 -7.5m

⑦ Ｇ岸壁 -5.5m 産業機械

⑧ Ｈ岸壁 -5.5m 産業機械

暫定利用可能

⑨
中央ふ頭

Ａ岸壁
-7.5m
（耐震）

⑩ B岸壁 -9m

化学薬品

⑪
南ふ頭

B岸壁 -5.5m 鉄くず（スクラップ）

⑫ C岸壁 -7.5m

8
7

5

10 12

119

6

4

3

2

1



平成２３年１１月１７日

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆ ：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

☆

☆

☆

製造食品・飲料、雑貨

製材、パルプ、鉄鋼 ☆ 6/6～（吃水6.8m）

製造食品・飲料、雑貨

製材、パルプ、鉄鋼 ☆

3/24～（吃水5m） ☆

茨城港大洗港区　復旧工程計画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

4 5 56 7 8 9 10 12 1 2 310 11

①

第１ふ頭

岸壁 -5m 水産品

6 7 8 9411 12 1 2 3

暫定利用可能

② 物揚場 － 水産品

③
先端護岸
波除堤

－ 水産品

暫定利用可能

砂利・砂、化学肥料

④
第３ふ頭

Ｇ岸壁 -8m

⑤ Ｈ岸壁 -8m

⑥ 第４ふ頭 岸壁 -8m

☆
⑦  中央航路・泊地 -8m

1

2

4

3

5 6

7



平成２３年１１月１７日

：応急復旧工事 ：暫定供用 ☆ ：災害査定 ：本格復旧工事 ：供用

鉄鋼、非金属鉱物

鋼材 ☆

化学肥料、非鉄金属

動物性製造飼肥料 ☆

☆

動物性製造飼肥料

鋼材、化学肥料 3/22～ ☆

木製品、化学肥料

鋼材

鉄鋼、砂利・砂

化学肥料

鉄鋼、非金属鉱物

鋼材 ☆

3/18～ ☆

☆ 7/1～（吃水6m）

☆ 7/1～（吃水6m）

⑪ 外港 航路 -22m

B岸壁 -10m

③

⑥ Ｆ岸壁 -7.5m

H岸壁 -10m

①

南公共
埠頭

A岸壁 -10m

②

鹿島港　復旧工程計画

番号 施設名 水深 主な取扱品目
平成２３年度 平成２４年度

4 5 2 39 10 11 12 110 11 6 7 812 1 2 3 4 5

鋼材、化学肥料

④ D岸壁 -7.5m

⑤ Ｅ岸壁 -7.5m

C岸壁 -7.5m

暫定利用可能

暫定利用可能

7 8 9

⑧

北公共
埠頭

Ｃ岸壁 -10m 砂利・砂、鋼材

⑨ Ｄ岸壁 -10m 鉄鋼、化学肥料

⑩ Ｅ岸壁 -10m コンテナ（化学肥料）

6

⑦

暫定利用可能

☆ 暫定利用可能
中央 航路 -19m

☆

⑫

☆

☆

☆

☆

南 航路 -10m

暫定利用可能

暫定利用可能 暫定利用可能☆

⑭

南海浜

導流堤 －

⑮ 護岸 －

⑯ 突堤 －

⑬

32
654

713 1
89

10

12

14 15

11

16
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